

## Arbeitsplan „Diskurs: Biogerontologie“

Phase	Zeit	Projektteil 1 am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW)	Projektteil 2 am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin
1	Februar bis März 2012	<b>Verbundvorhaben Phase 1:</b>	
		<p><b>Meilensteine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhaltliche und didaktische Planung des Moduls</li> <li>• Planungsworkshop mit KooperationspartnerInnen und ExpertInnen</li> <li>• öffentliche Auftaktveranstaltung</li> <li>• Anpassung des Evaluationsinstruments</li> </ul> <p><b>Ergebnisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung einer Basiskonzeption des Moduls</li> <li>• Vorbereitung des Evaluationsinstruments</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;"><b>Arbeitspaket 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung des Evaluationsinstruments</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Arbeitspaket 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausrichtung des Planungswshops und der Auftaktveranstaltung</li> </ul>

2	April bis September 2012 (SoSe 2012)	<b>Verbundvorhaben Phase 2:</b>	
		<p><b>Meilensteine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erprobung der Basiskonzeption des Moduls im Rahmen der ersten beiden Teilprojekte an den Instituten der Verbundpartner</li> <li>• Evaluation der ersten beiden Teilprojekte</li> <li>• Weiterentwicklung der Basiskonzeption zu einem Erstentwurf des Moduls</li> <li>• Aufbereitung der Lehr- und Unterrichtsmaterialien</li> <li>• Information und Vorbereitung der externen KooperationspartnerInnen auf Arbeitspaket 3 im Rahmen eines gemeinsamen Workshops</li> </ul> <p><b>Ergebnisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation der ersten beiden Teilprojekte</li> <li>• Erstentwurf des Moduls</li> <li>• Zwischenevaluation des Vorhabens</li> <li>• Entwurf der Handreichung</li> <li>• Abstimmung unter den KooperationspartnerInnen</li> </ul>	
		<b>Arbeitspaket 3:</b>	<b>Arbeitspaket 4:</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilprojekt 1: Lehramtsstudierende</li> <li>• Evaluation der Teilprojekte 1 und 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilprojekt 2: Medizinstudierende</li> </ul>

3	Oktober bis Dezember 2012 (WiSe 2012/13)	<b>Verbundvorhaben Phase 3:</b>	
		<p><b>Meilensteine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erprobung des Erstentwurfs des Moduls in sechs weiteren Teilprojekten in Zusammenarbeit mit externen KooperationspartnerInnen</li> <li>• Austausch unter den KooperationspartnerInnen über die Open Source Lernplattform ILIAS</li> <li>• Evaluation der sechs Teilprojekte</li> <li>• Fertigstellung des Moduls</li> </ul> <p><b>Ergebnisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation aller Teilprojekte</li> <li>• Fertiggestelltes Modul</li> </ul>	
		<b>Arbeitspaket 5:</b>	<b>Arbeitspaket 6:</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilprojekt 3: Philosophie-studierende</li> <li>• Teilprojekt 4: Lehr- amtsstudierende</li> <li>• Teilprojekt 5: Senioren/-innen</li> <li>• Evaluation der Teilprojekte 3 bis 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilprojekt 6: Nachwuchswissen- schaftler/-innen der Biogerontologie</li> <li>• Teilprojekt 7: Berufs- tätige/Führungskräfte im Bereich Biogerontologie</li> <li>• Teilprojekt 8: Philoso- phiestudierende</li> </ul>

4	Januar 2013	<b>Verbundvorhaben Phase 4:</b>	
		<p><b>Meilensteine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fachwissenschaftlicher Auswertungsworkshop mit den KooperationspartnerInnen</li> <li>• öffentliche Abschlussveranstaltung für die interessierte Öffentlichkeit, Fachpublikum, Bildungsinstitutionen, politische EntscheidungsträgerInnen und VertreterInnen des BMBF</li> <li>• Erstellung und Verbreitung einer Handreichung mit Lehr- und Unterrichtskonzepten</li> <li>• einschlägige wissenschaftliche Publikationen</li> </ul> <p><b>Ergebnisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung des Projekts</li> <li>• Veröffentlichung der Projektergebnisse</li> </ul>	
		<b>Arbeitspaket 7:</b>	<b>Arbeitspaket 8:</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausrichtung des Auswertungswshops und der öffentlichen Abschlussveranstaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeptionelle und fachliche Mitwirkung an der Gestaltung des Auswertungswshops und der öffentlichen Abschlussveranstaltung</li> </ul>