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 Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt  

vorwiegend geisteswissenschaftlich orientiert; 

mit einem Schwerpunkt in Lehramts-Studiengängen 

 Gegliedert in acht Fakultäten, 

verteilt auf zwei Standorte (Eichstätt / Ingolstadt) 

 Struktur der KU 
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 knapp 4600 Studierende (WS 2010/2011); 

knapp 700 Mitarbeiter, 

davon etwa die Hälfte Wissenschaftler 

 zentraler IT-Dienstleister: UniversitätsRechenZentrum 

 Einführung CM in 2007: 

Start mit ca. 20 modularisierten Studiengängen, 

darunter stark aufgefächerte LAG-Studiengänge 

(Lehramt) 

 Struktur … 
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2. Auswahlprozess 

für ein  

Campusmanagement-System 
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 Bildung eines 

Campusmanagement-Teams 

aus Universitätsverwaltung  

und UniversitätsRechenZentrum 

 Ergebnisoffene Untersuchung und Bewertung 

der Campusmanagement-Systeme 

- CampusNet (Datenlotsen) 

- CAS Campus (CAS Software) 

- HIS-LSF/POS (HIS) 

- Evento (Balzano Informatik; jetzt: Crealogix) 

 Auswahlprozess 
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 Entscheidungsgrundlagen: 

 Pflichtenheft auf Basis eigener Erfahrung 

mit Online-Vorlesungsverzeichnis 

[ORACLE Application Server] 

 Ausführliche Präsentation 

der untersuchten Campusmanagement-Systeme 

an jeweils einem Projekttag 

 wo möglich: 

Begutachtung des produktiven Einsatzes 

in einer Referenz-Einrichtung 

 Auswahlprozess … 
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 April 2007: 

Entscheidung für Einführungsprojekt 

auf Basis von Evento 

 integriertes System 

(Lehrveranstaltungs-, Prüfungs-, 

Raum-/Termin-Management) 

 Anbindung an Studierendenverwaltung HIS-SOS 

und Personal-Datenbank  

 Raum-/Termin-Planung möglich 

 Berücksichtigung unseres Pflichtenheftes 

 Angebot mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis 

 Auswahlprozess 
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3. Aufbau und Einsatz 

des Campusmanagement-Systems 

CLX.Evento 
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ZKI-Herbsttagung 2011, Tübingen  10 



 Erfassen der Module  

als der Bausteine 

für Bachelor-/Master-Studiengänge 

in EventoOffice 

 Aufbau und Einsatz 
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 Anlegen der einzelnen Studiengänge 

mit Strukturierung in Fachsemester, 

Prüfungsregelungen, ECTS, Notenskala, etc. 

in EventoLehrgang; 

Einhängen der jeweils anzubietenden 

Module in die Studiengangsstruktur  

 Aufbau und Einsatz … 
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 Konkrete Semesterplanung: 

 Jedem (abstrakten) Modul, das im 

geplanten Semester anzubieten ist, 

muss als Konkretisierung eine Lehrveranstaltung  

– in Evento Modulanlass genannt – 

zugeordnet werden 

 Raum-/Termin-Planung 

mit Berücksichtigung gewichteter  

Ressourcen-Verfügbarkeit, Studierbarkeits-Sets, etc. 

durch EventoPlaner 

 Aufbau und Einsatz… 
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4. Projektverlauf und Fazit 
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 Nach Projektstart im April 2007: 

Aufnahme des produktiven Betriebs Ende Januar 2008 

mit dem Lehrveranstaltungs-Management  

für das Sommersemester 2008 

 Seit Beginn des Sommersemesters 2009: 

Organisation der Prüfungsverwaltung 

für die modularisierten Studiengänge 

über das Web-Portal von KU.Campus 

(EventoWeb) 

 Projektverlauf und Fazit 
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 Aktuelle Entwicklungen: 

 Produktiver Einsatz der 

Programmkomponente EventoPlaner 

 Optimierung der Ausgabemöglichkeiten 

für Bescheinigungen und Dokumente 

(Zeugnis, Notenauszug, 

Transcript of Records, Diploma Supplement, 

studiengangsbezogenes Vorlesungsverzeichnis, etc.) 

 Projektverlauf und Fazit … 
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 Erfolgreicher Projektabschluss im Juli 2010 

trotz Schwierigkeiten und Turbulenzen 

im Projektverlauf (insbesondere durch 

Umstrukturierung der Balzano Informatik 

in den Geschäftsbereich Education der Crealogix AG) 

 Derzeit 41 modularisierte Studiengänge  

mit Evento organisiert, darunter 

hochgradig komplexe LAG-Studiengänge 

 Projektverlauf und Fazit … 
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 Projekt nur erfolgreich  

durch hohen Einsatz von  

Campusmanagement-Team der KU, 

zahlreichen Mitarbeitern aus allen KU-Einrichtungen 

und Evento-Team von Balzano/Crealogix 

 Uneingeschränktes Fazit: 

Entscheidung für Evento als Basis unseres  

Campusmanagement-Systems KU.Campus  

war gut und richtig! 

 Projektverlauf und Fazit … 
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit! 
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